

RU
Rectoría de Unidad
Acciones para el logro de los objetivos

INSTRUCCIONES

En las columnas de la derecha, marque con una “X” el estado de las acciones programadas para el logro de los objetivos: “*Cumplido*”, “*En proceso*” o “*Pendiente de realizar*”; y en las celdas contiguas a las Formas de observar y comunicar el avance, anote lo correspondiente al indicador.

RESPONSABLES DE LAS SIGUIENTES ACCIONES

I. NORMALIDAD Y SENTIDO DE COMUNIDAD

I.1. Construir una nueva normalidad.

		Cumplido	En proceso	Pendiente
I.1.a5.	Organizar eventos intradivisionales, interdivisionales e interunidades para interacción de profesores e identificación de oportunidades de trabajo colaborativo como seminarios, cursos de docencia y actividades de investigación, y fortalecer el ambiente académico generando espacios comunes. <i>Nota: Se deben involucrar a expertos externos individuos y organizaciones.</i>			
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad y Directores de División con la colaboración de Jefes de Departamento y Coordinadores de estudios.		X	
	· Número de eventos y seminarios/cursos	3 Foros Académicos		

	Formas de observar y comunicar el avance	· Número de participantes	Aproximadamente 200 asistentes por día. Dos sesiones por foro. TOTAL 1200 en conferencias y conversatorios. En carteles aproximadamente 4400
		· Retroalimentación de los participantes	Relatorías
		· Seguimiento a través de reuniones anuales	Aún no.
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):</p> <p>Han sido pocos foros, todavía falta incrementar el involucramiento de la comunidad. Sobre todo, faltó promoción de parte de los coordinadores de posgrado y licenciatura.</p>			

I.1.c1.	Elaborar un diagnóstico de uso de los espacios comunes (laboratorios, cubículos, salas de juntas, etc.), y establecer políticas y lineamientos para su uso compartido, con el propósito de de optimizar el uso de infraestructura física y tecnológica, y facilitar la vida universitaria.		Cumplido	En proceso	Pendiente
	Organización del trabajo	Rectoría de Unidad en colaboración de Directores de División.		X	
	Formas de observar y comunicar el avance	· Documento de lineamientos	Catálogo de Infraestructura institucional. Estrategia presentada a directores UAM-I, rectores y secretarios de Unidad. Microscopía: Elaborándose lineamientos en CBI. CBS ya tiene. Reuniones con Microscopía (CBI y CBS), Espectroscopía por RMN (CBI). SIPI siendo compartido con UAM-C		

		Recursos compartidos de CSD (revistas electrónicas). Jornada BIDI-UAM
	· Porcentaje de tiempo de uso de los espacios por departamento/división, respecto del tiempo disponible.	
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción): Faltan R-X, Supercómputo, por lo menos. No hemos trabajado en lineamientos unitarios.</p>		

		Cumplido	En proceso	Pendiente
I.1.d1.	Identificar dónde están y quiénes tienen el acceso a las páginas WEB para acordar rediseñar, homologar y actualizar las páginas WEB de la Unidad, de acuerdo con los lineamientos de Rectoría General que definen la identidad y trascendencia de la UAM.			
Organización del trabajo	<p>Rectoría de Unidad a través de la Unidad de Comunicación Social soliciten desarrollo de imagen e identidad de la Unidad en medios digitales.</p> <p>La Unidad de Comunicación Social realice una actualización semanal del portal Web y distribuya de forma periódica la información de la UAM-I, de interés interno y externo, a través de medios previamente identificados y con base en un calendario acordado con los órganos e instancias de apoyo proveedoras de la información.</p>		X	
Formas de observar y comunicar el avance	· Manual de identidad digital de la Unidad	Renovación de página WEB. Proyecto de señalética. Reestructuración de la UCS. Se está elaborando el manual.		
	· Actualización semanal del portal	Se está cumpliendo.		

	<ul style="list-style-type: none"> · Información actualizada y de distribución periódica a través de medios 	Presencia constante y actualizada de UAM-I en redes y medios de comunicación.
	<ul style="list-style-type: none"> · Seguimiento mensual a menciones externas de UAM-I 	Se hace
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción): Necesario fortalecer enlaces con las instancias de la unidad y de RG. Completar el manual e informar a la comunidad de las vías de transmisión de la información.</p>		

I.2. Mejorar la infraestructura y los servicios.

I.2.b1.	Gestionar la obtención de recursos para apoyar el Proyecto de Reconstrucción de la Unidad Iztapalapa e informar periódicamente sobre los avances. <i>Nota: Recaudación de fondos a través de la Fundación UAM con estrategias diferenciadas como pueden ser ofrecer servicios de la Unidad a exalumnos y comunidad externa, por ejemplo, credenciales de biblioteca; rifas; promocionales y otras actividades.</i>		Cumplido	En proceso	Pendiente
	Organización del trabajo	Rectoría de Unidad		X	X
	Formas de observar y comunicar el avance	<ul style="list-style-type: none"> · Porcentaje de recursos obtenidos por concepto de recaudación de fondos para el Proyecto de Reconstrucción de la Unidad. 		No hay	
<ul style="list-style-type: none"> · Informes de avances 		Se hacen periódicamente.			

Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):

Todo depende de RG. Se ha estado dando seguimiento a los avances de dirección de obras, de la oficina del AG y de las negociaciones con SHCP. De ello se informa a directores y JD.

Obstáculos: Sincronizar convenios, suministro de fondos, licitaciones, etc etc. Las empresas que incumplen son el obstáculo mayor.

		Cumplido	En proceso	Pendiente
I.2.b2.	Establecer lineamientos y protocolos para el diseño y utilización de las aulas virtuales institucionales.			
	<p>Organización del trabajo</p> <p>Rectoría de Unidad en colaboración con: Directores de División, elaboran los lineamientos a través de las Secretarías Académicas; Jefes de Departamento; CODAI a través de Virtuami elabora los protocolos.</p> <p>En ambos casos deben ser aprobados por el Consejo Académico.</p>		X	
	<p>Formas de observar y comunicar el avance</p> <ul style="list-style-type: none"> · Publicación de lineamientos y protocolos. 	Está pendiente el instructivo de Virtuami en el consejo académico. Se modificó el acuerdo de Rectoría.		
	<ul style="list-style-type: none"> · Número de aulas virtuales que cumplen con los lineamientos establecidos. · Nivel de uso de esas aulas virtuales. 	Ver rubros correspondientes en CODAI-VIRTUAMI		
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):</p>				

1.3. Fortalecer el sentido de comunidad.

I.3.a2.	Invitar a profesores con prestigio y realizar cápsulas informativas para generar sentido de unidad y pertenencia (Radio UAM, Spotify, entre otros).		Cumplido	En proceso	Pendiente
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad, a través de la Unidad de Comunicación Social y la Coordinación de Extensión Universitaria.			X	
Formas de observar y comunicar el avance		<ul style="list-style-type: none"> · Número de cápsulas informativas producidas y publicadas 	Por parte de la UCS: <ul style="list-style-type: none"> · Visión UAMI: Líder en ciencia e investigación de vanguardia (4) · Foros Visión UAMI: “Salud y Bienestar”, “Justicia, Equidad e Inclusión”, y “Cambio Climático” (13) · Jornadas por el Día Internacional contra el Cambio Climático (15) · “Panteras de Regreso a Casa”, Celebración de Día de Muertos, y otras festividades (6) · Diversas (6) Total: 44		
		<ul style="list-style-type: none"> · Usuarios únicos por cápsula informativa 			
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción): EN curso, pláticas de profesores distinguidos (ver CBI)</p>					

I.3.b1.	Desarrollar un programa de actividades para la conmemoración de los 50 años en la Unidad. Reflexión sobre estos cincuenta años para construir el futuro nueva UAM-I.	Cumplido	En proceso	Pendiente
---------	--	----------	------------	-----------

Organización del trabajo	Rectoría de Unidad conforma una comisión que se encargue de promover, recoger y coordinar los esfuerzos de los departamentos, divisiones y de la Unidad.		X	
Formas de observar y comunicar el avance	· Establecer reuniones periódicas de revisión de avances y ajustes.	Proyecto editorial: Relatos de Viaje. Entrevistas profesores distinguidos. Diseño de material conmemorativo. Programa: "Panteras de regreso a casa" (desayunos de egresados). Programa de foros "Visión UAM-I".		
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):</p> <p>Faltan foros de reflexión e involucrar más a la comunidad</p> <p>Dificultad para conformar bases de datos con información actualizada y completa.</p>				

I.3.b2.	Proponer un proyecto editorial de contribución a las problemáticas atendidas por la Unidad.	Cumplido	En proceso	Pendiente
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad en colaboración con la REDISE ampliada.			X
Formas de observar y comunicar el avance	· Proyecto editorial conmemorativo de los 50 años.			
	· Reuniones de revisión de avances.			
	· Publicaciones			
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):</p> <p>A partir de las relatorías se podría elaborar algo, pero no está siendo atendido.</p>				

II. MODELO ACADÉMICO Y OFERTA EDUCATIVA

II.1. Incrementar calidad.

II.1.d2.	Realizar eventos que favorezcan la discusión de tendencias en la formación disciplinar.		Cumplido	En proceso	Pendiente
Organización del trabajo	<p>Rectoría de Unidad, Directores de División y Jefes de Departamento: elaboran formato y el programa de los foros 2023.</p> <p>Directores de División y Jefes de Departamento: convocatoria, organización y documentación de los foros individuales, organización de las mesas, recuperación de conclusiones. Rectoría de Unidad es responsable de la convocatoria.</p>			X	
Formas de observar y comunicar el avance	<ul style="list-style-type: none"> · Tabla de seguimiento del evento y de cada foro 		<ul style="list-style-type: none"> · Tres Foros Académicos. Relatorías · Reuniones organizadas por las divisiones?? 		
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):</p> <p>Faltó incorporar la parte de la docencia en los Foros académicos (tendencias en la formación disciplinar)</p>					

II.3. Implementación del MACCA y nueva oferta educativa.

II.3.a1.	Incorporar en los PPE el resultado de los foros de tendencias en la formación disciplinar y los lineamientos del MACCA para su actualización. Generar colectivos de discusión para la adecuación o modificación de los planes y		Cumplido	En proceso	Pendiente
----------	---	--	----------	------------	-----------

<p>programas de estudio. Definir procesos de seguimiento que aseguren su calidad.</p> <p>(Ver MACCA, Proyectos 4.1. y 4.2.)</p> <p>COTEJAR II.1.d2</p>				
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad lanza la convocatoria y los Directores de División en colaboración con las Coordinaciones de Estudios de Licenciatura y Posgrado, generan comisiones académicas que evalúen los PPE.		X	X
Formas de observar y comunicar el avance	· Avance de la revisión			
	· Definición de indicadores básicos de seguimiento.	En curso		
	· A partir del egreso de la primera generación, cada dos años, revisar la pertinencia y actualidad de los PPE a través del seguimiento de egresados y encuestas a empleadores.			
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):</p> <p>Estamos en el proceso de autoevaluación institucional (SEAES)</p> <p>La Rectoría de Unidad a través de la CODAI generará la discusión en la Comisión Unitaria de Docencia para la adecuación y/o modificación de los PPE</p>				
II.3.d1.	<p>Diseñar una oferta de cursos de educación continua dirigida a egresados, profesores de educación superior y media superior, profesionales en ejercicio, empresas, organizaciones, que aproveche la educación virtual, difundirla y socializarla.</p> <p><i>Nota. Tres insumos: oferta divisional; empresas, organizaciones...; formación de profesores de Educación Superior y Educación Media Superior.</i></p>	Cumplido	En proceso	Pendiente

Organización del trabajo	Rectoría de Unidad en colaboración con CODAI, Directores de División y Jefes de Departamento		X	
Formas de observar y comunicar el avance	· Catálogo integrado de la oferta de Educación Continua.	En construcción		
	· Incremento de la demanda de los cursos ofrecidos por Educación Continua.	En proceso		
	· Actualización trimestral de la oferta.	Por arrancar el Programa de Educación Continua de la UAM-I		
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):				

II.3.d2.	Fortalecer la mercadotecnia para incrementar la demanda desde la EMS.		Cumplido	En proceso	Pendiente
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad a través de la Coordinación de Extensión Universitaria.			X	
Formas de observar y comunicar el avance	· Programa de promoción en la Educación Media Superior.		Ver con CEU- OEE Pláticas en IEMS, Se retomó EXPOUAM-I, se amplió el Carlos Graef (CBI, CBS, UAM-C). Más publicidad en el Metro y STC		
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción): La imagen de la UAM y en particular de la Unidad ha decaído. Falta mayor involucramiento del profesorado.					

III. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

III.1. Preservar la calidad alcanzada.

III.1.a1.	Identificar problemas nacionales y de desarrollo sostenible, y temas de abordaje multidisciplinario relevantes y de frontera en los que la Unidad es competente a partir del trabajo de los foros de tendencias. Emitir una convocatoria de proyectos multidisciplinarios de investigación de la Unidad.		Cumplido	En proceso	Pendiente
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad en colaboración con Directores de División organizan los foros y grupos de discusión y análisis en torno a los temas de ciencia y desarrollo trabajados en los foros. COTEJAR II.1.d2.			X	
Formas de observar y comunicar el avance	· Temas de frontera y problemas sectoriales, regionales o nacionales aprobados por el Consejo Académico.		No se han aprobado en CA. Se seguirá quizá otra estrategia.		
	· Emisión de la convocatoria de proyectos multidisciplinarios de investigación.		Como resultado de la reunión de seguimiento 13 y 14 de nov		
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):					

III.1.a2.	Conformar grupos académicos multidivisionales que desarrollen proyectos multidisciplinarios de interés común en respuesta a la convocatoria.		Cumplido	En proceso	Pendiente
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad en colaboración con Directores de División gestionen y asignen fondos a este propósito; organicen foros, grupos de discusión y análisis en torno a temas de ciencia y desarrollo.			X	X

Formas de observar y comunicar el avance	· Número de proyectos sometidos que cumplan con los requisitos.	Tres foros académicos. No ha habido convocatoria de proyectos, pero tres de las redes de la UAM están siendo coordinadas por académicos de UAM-I. Un proyecto de SECTEI, producto de la interacción de los foros. Proyecto de Mentorías en STEM (Mina Koeninsberg)
	· Proyectos realizados, su número e impacto.	Están en curso.
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):		

III.1.a3.	Identificar investigaciones en curso en la Unidad con la posibilidad de generar proyectos multidisciplinarios a partir de un catálogo descriptivo actualizado de proyectos de investigación. Establecer espacios de comunicación entre área, departamentos y divisiones.	Cumplido	En proceso	Pendiente	
	Organización del trabajo	Rectoría de Unidad y Directores de División elaboran propuesta de sinergias en proyectos multidisciplinarios a partir de las investigaciones en curso.		X	
	Formas de observar y comunicar el avance	· Proyectos multidisciplinarios acordados. · Base de datos de grupos y temas de investigación actualizada.	En elaboración. Todos los consejos divisionales acaban de actualizar sus proyectos de investigación. Los de CBS están en el SIPI.		

Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):

Para la integración de la base de datos se tomarán los proyectos actualizados de las divisiones de CBS y CBI.

III.1.c1. Realizar un diagnóstico del estado, uso y mantenimiento de colecciones y equipos mayores: colecciones de especímenes que alberga la Unidad; colecciones bibliográficas de la Unidad y de las revistas que edita; equipos de investigación importantes con que cuenta la Unidad.		Cumplido	En proceso	Pendiente
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad y Directores de División se encargan de llevar a cabo un diagnóstico de colecciones y equipo mayor de la Unidad; elaborar políticas de uso, mantenimiento, baja y actualización del equipo mayor y proponer un programa de mantenimiento y, en su caso, reemplazo a corto y mediano plazo del equipo mayor; elaborar lineamientos y política sobre creación, descarte, mantenimiento y uso de las colecciones de la Unidad.		X	X
Formas de observar y comunicar el avance	· Inventario y diagnóstico de las colecciones y los equipos de investigación en la unidad (uso y estado actual).	Ver rubro I.1.c1		
	· Programa de mantenimiento.	En curso. Se acaba de conseguir recursos importantes para mantenimiento de recursos compartidos		
	· Políticas sobre las colecciones y equipo mayor de la Unidad.	Todavía no hay. Se está viendo a nivel de RG		
	· Informes anuales del uso y estado de las colecciones y equipo mayor.	No hay.		
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):				

--

III.2. Fortalecer la investigación y los posgrados.

III.2.b1.	Elaborar un plan de renovación de la planta académica de la Unidad que unifique criterios en las divisiones.		Cumplido	En proceso	Pendiente
	Organización del trabajo	Rectoría de Unidad en colaboración con los Directores de División y Jefes de Departamento.			X
	Formas de observar y comunicar el avance	· Plan de renovación aprobado y en operación.	Hay discusión colectiva en algunos departamentos para la renovación generacional. No ha habido discusiones a nivel de la Unidad al respecto. En la comisión de carrera académica muy poco se ha avanzado.		
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):					

III.3. Alineación del posgrado y la investigación a las convocatorias e intereses nacionales e internacionales.

III.3.a2.	Buscar fuentes alternativas de financiamiento, no solo por convocatorias sino también por generación de ingresos propios. Armar un catálogo de proyectos de interés para organizaciones y grupos con capacidad de financiación.	Cumplido	En proceso	Pendiente
-----------	---	----------	------------	-----------

Organización del trabajo	Rectoría de Unidad con la colaboración de Directores de División para explorar servicios que puedan generar ingresos.		X	X																			
Formas de observar y comunicar el avance	· Catálogo de proyectos para financiación.	Hay algunos proyectos potenciales identificados. Se está explorando la red Columbus para participar en proyectos de infraestructura compartida a nivel internacional																					
	· Porcentaje del presupuesto proveniente de recursos alternativos.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clasificación</th> <th>Descripción</th> <th>Total de convenios</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2212</td> <td>Fondos de Investigación Científica y Tecnológica</td> <td>18</td> <td>10,233,801.39</td> </tr> <tr> <td>2214</td> <td>Educación</td> <td>5</td> <td>1,100,500.00</td> </tr> <tr> <td>2215</td> <td>Servicios</td> <td>7</td> <td>6,079,479.29</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>30</td> <td>17,413,780.68</td> </tr> </tbody> </table>	Clasificación	Descripción	Total de convenios	Importe	2212	Fondos de Investigación Científica y Tecnológica	18	10,233,801.39	2214	Educación	5	1,100,500.00	2215	Servicios	7	6,079,479.29		Total	30	17,413,780.68	
Clasificación	Descripción	Total de convenios	Importe																				
2212	Fondos de Investigación Científica y Tecnológica	18	10,233,801.39																				
2214	Educación	5	1,100,500.00																				
2215	Servicios	7	6,079,479.29																				
	Total	30	17,413,780.68																				
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):</p> <p>No estamos explotando patentes. Los académicos presentan objeciones para la vinculación. Producto de los foros podrían elaborarse algunas ideas e ir a buscar financiamiento. No hay estrategia para salir a promover (“vender”) los proyectos.</p> <p>Se recaudó un 32% más que el año anterior, pero 49.7% menos que el año 2021. Una de las razones del decremento es que el CONAHCYT ya no emite el mismo número de convocatorias como antes lo hacía. Asimismo, había un mayor número de postulantes, resultando de ello más beneficiados. Es importante considerar la búsqueda de fuentes de financiamiento diferentes a las habituales.</p>																							

III.3.b1.	Crear una oficina de internacionalización para la atención y seguimiento a los alumnos extranjeros. Establecer convenios de colaboración con otras IES nacionales y extranjeras, a partir de los vínculos de los profesores.	Cumplido	En proceso	Pendiente
-----------	--	----------	------------	-----------

Organización del trabajo	Rectoría de Unidad elaborará la propuesta de la oficina y sus funciones para su propuesta a Rectoría General.			X
Formas de observar y comunicar el avance	· Propuesta de una oficina de internacionalización.	Se debe articular con RG		
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):				

III.3.b3.	Incorporar definitivamente la participación de sinodales externos en los exámenes de grado o asesorías vía remota.	Cumplido	En proceso	Pendiente
Organización del trabajo	La Rectoría de Unidad se acercará a Rectoría General para lograr que este tema sea aprobado definitivamente incluyendo la firma digital.	X	X	
Formas de observar y comunicar el avance	· Exámenes de grado a distancia como parte de la rutina de los posgrados			
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):				
A punto de implementar la firma electrónica para tal fin				

III.3.b4.	Incorporar las dobles titulaciones. Establecer procedimientos que permitan la doble titulación internacional.		Cumplido	En proceso	Pendiente
	Organización del trabajo	Integrar una comisión unitaria para revisar experiencias exitosas, conveniencia de replicarlas, limitantes en general y proponer un hoja de ruta para lograrlo.			X
	Formas de observar y comunicar el avance	· Informe de posibles dobles titulaciones, situación actual, ventajas, dificultades y líneas de acción.	Ver con Mauricio Sales/Antonio Galán		
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):					

IV. VINCULACIÓN CON Y PRESENCIA EN EL ENTORNO

IV.1. Incrementar la presencia de la UAM-I.

IV.1.a2.	Generar formas de comunicación para vinculación (página web, videos, documentos y carpetas), sensibilizar a la comunidad UAM-I acerca del valor de la vinculación para la Universidad y su comunidad, realizar campañas de difusión que promuevan la cultura de vinculación. COTEJAR I.1.d1.		Cumplido	En proceso	Pendiente
	Organización del trabajo	Rectoría de Unidad, con el apoyo de los Directores de División y de COVIAS, realice las campañas de sensibilización.		X	

Formas de observar y comunicar el avance	· Número y cobertura de las campañas de sensibilización.	Ver rubro correspondiente en CODAI-COVIAS
	· Número anual de proyectos de vinculación identificados, formalizados y realizados.	--

Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):

Se está elaborando un sistema de registro y control de asunto y proyectos de vinculación universitaria

IV.1.a3.	Incrementar la vinculación con comunidades y organizaciones públicas y privadas que se pueden beneficiar de los servicios de la Unidad a través de contratos y convenios, como pueden ser: estudios de impacto, peritajes, evaluaciones, entre otros Revisar el rol del servicio social y las prácticas profesionales para colaborar en estos servicios. (Ver MACCA, Proyecto 3.2.)	Cumplido	En proceso	Pendiente
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad con apoyo de COVIAS y Directores de División identificarán y establecerán contacto con posibles beneficiarios de los servicios de expertos e infraestructura especializada de la Unidad.		X	
Formas de observar y comunicar el avance	· Número anual de proyectos de vinculación identificados, formalizados y realizados con comunidades, organizaciones y dependencias de gobierno.	Ver rubro correspondiente en CODAI-COVIAS		

Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):

Se avanzó en la aprobación del programa de servicio social para CODAI, desde el Consejo Académico.

--

IV.1.b1.	Establecer alianzas con universidades y grupos de investigación externos que realizan proyectos vinculados con el exterior.		Cumplido	En proceso	Pendiente
	Organización del trabajo	CODAI-COVIAS en colaboración con Direcciones de División y Jefaturas de Departamento. Rectoría de Unidad responsable de los proyectos de servicios			
	Formas de observar y comunicar el avance	· Revisión anual del crecimiento y avance de esos proyectos.	Ver rubro correspondiente en CODAI-COVIAS		
		· Diversificación de los grupos externos vinculados.	Ver rubro correspondiente en CODAI-COVIAS		
<p>Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción): Se retomó la membresía con Columbus Association, que incorpora a más de 40 universidades internacionales. Acercamientos con Valencia, Arizona, etc.</p>					

IV.2. Comunicación e interacción con sectores y grupos externos.

IV.2.a1.	Concertar reuniones con alcaldías, secretarías, ONG, etc., con agendas de acciones concretas de vinculación a la que asistan profesores y directivos de la UAM-I.			
IV.2.a2.	Identificar proyectos clave de la Alcaldía de Iztapalapa y del Gobierno de la Ciudad de México y gestionar un acercamiento para promover el	Cumplido	En proceso	Pendiente

	involucramiento directo de la Unidad Iztapalapa en ellos, por ejemplo, su participación en el proyecto de Utopía.				
IV.2.a3.	Organizar visitas regulares de representantes de sectores y grupos externos a áreas seleccionadas de la Universidad y realizar jornadas de Servicios a las comunidades de Iztapalapa.				
	Organización del trabajo	La Rectoría de Unidad con apoyo de Secretaría de Unidad, Directores de División y COVIAS.		X	
	Formas de observar y comunicar el avance	· Acciones y proyectos concretados.	Ver rubro correspondiente en CODAI-COVIAS Alrededor de 6		
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción): SEMAR. Utopías. Proyecto Tlahuac-Xico. Tinta, etc.					

IV.2.b3.	Generar capacidad institucional para presentar propuestas para potenciales financiadores públicos y privados, nacionales e internacionales, a través de sesiones informativas y talleres de capacitación para presentación de proyectos.		Cumplido	En proceso	Pendiente
	Organización del trabajo	Rectoría de Unidad en colaboración con CODAI -COVIAS.			
	Formas de observar y comunicar el avance	· Número de propuestas presentadas	Ver rubro correspondiente en CODAI-COVIAS		
		· Número de propuestas financiadas	Ver rubro correspondiente en CODAI-COVIAS Tres		

Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):

MAPRE. Mentorías British Council y otro más.

IV.2.c1.	Reabrir contacto con cámaras empresariales (por ejemplo, AEI) y hacer contacto con entidades de las redes de organizaciones sociales (por ejemplo, la red del Programa de Investigación para la Sustentabilidad).		Cumplido	En proceso	Pendiente
	Organización del trabajo	Rectoría de Unidad en colaboración con CODAI -COVIAS.		X	
	Formas de observar y comunicar el avance	· Reuniones concertadas.	Ver rubro correspondiente en CODAI-COVIAS		
		· Contactos de colaboración establecidos.			
		· Acciones de colaboración concertadas.			

Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):

Secretaría del Agua, Edomex.

IV.3. Desarrollar alternativas de interacción y vinculación.

IV.3.c1.	Reforzar la actividad de la Coordinación de Extensión Universitaria para organizar actividades y eventos dirigidos a la formación cultural y artística de la comunidad UAM-I, así como actividades de la Casa de la Bombas dirigidas a la comunidad externa. Por ejemplo, Organizar jornadas de convivencia con la comunidad de vecinos de la Unidad (<i>Open Day</i>); retomar la organización de	Cumplido	En proceso	Pendiente
----------	--	----------	------------	-----------

	la orquesta musical UAM-I con miembros de la comunidad de Iztapalapa, entre otras.			
Organización del trabajo	Rectoría de Unidad con la Coordinación de Extensión Universitaria, favoreciendo la participación de la comunidad externa y garantizando la seguridad en los eventos.			
Formas de observar y comunicar el avance	· Oferta de actividades	Ver con CEU		
	· Participación de la comunidad			
Comentarios y observaciones (obstáculos y facilitadores de la acción):				